	28-Oct	30-Oct	1-Nov	4-Nov	6-Nov	8-Nov	11-Nov
	Mon	Wed	Fri	Mon	Wed	Fri	Mon
1. Concept Generation	■	■	■	■			
1.1 Morph Matrix	■						
1.2 Constraint Check		■					
1.3 Pugh Chart			■				
1.4 Decision Matrix				■			
2. PDR					<>		
3. Alpha Build					■	■	■
3.2 Alpha Testing							
4. Research							
4.1 Concept Refinement							
4.2 Final Build							
5. Final Test Day							
6. Final Report							

13-Nov	15-Nov	18-Nov	20-Nov	22-Nov	25-Nov	27-Nov	29-Nov	2-Dec	4-Dec
Wed	Fri	Mon	Wed	Fri	Mon	Wed	Fri	Mon	Wed
						▓			
						▓			
						▓			
						▓			
						▓			
						▓			
▓	▓					▓			
		<>				▓			
			▓			▓			
				▓	▓	▓			
						▓	▓	▓	
						▓			<>
						▓			

6-Dec	9-Dec		
Fri	Mon		
		Key	
		Complete	
		Incomplete	
		Milestones	<>
	<>		